СТРОИМ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ НА ТЕРРИТОРИИ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
	Назначение объекта
	Для проживания граждан

	Этажность
	Более 3-х этажей/более 4 блок-секций

	Источник финансирования
	Собственные и (или) заемные средства застройщика

	Дополнительная информация
	Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта

	Инженерные сети
	Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения 

	Земельный участок
	Находится в собственности или аренде у застройщика

	
	

	Стадия предварительной подготовки проектной документации

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение градостроительного плана земельного участка 
	Администрация Ягоднинского  городского округа (Отдел архитектуры и градостроительства)
	20 рабочих дней
	Градостроительный план земельного участка

	2
	Получение технических условий и заключение договора о подключении к электрическим сетям
	ПАО «Магаданэнерго» «Южные электрические сети»
	15 календарных дней на выдачу технических условий, 15 календарных дней на подключение
	Договор с техническими условиями о технологическом присоединении к электрическим сетям

	3
	Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения
	Филиал ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский», ООО «Профиль», ООО «Теплосеть», ООО «Оротукан Услуга», ООО «Оротукан Теплосеть плюс», МУП «СМПП ЖКХ и Э»,
	15 календарных дней
	Технические условия подключения к сетям теплоснабжения


	4
	Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения
	Филиал ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский», ООО «Профиль», ООО «Теплосеть», ООО «Оротукан Услуга», ООО «Оротукан Теплосеть плюс», МУП «СМПП ЖКХ и Э»,
	 15 календарных дней
	Договор о подключении к системе теплоснабжения

	5
	Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
	Филиал ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский», ООО «Профиль», ООО «Теплосеть», ООО «Оротукан Услуга», ООО «Оротукан Теплосеть плюс», МУП «СМПП ЖКХ и Э»,
	15 календарных дней
	Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения

	6
	Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

	Филиал ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский», ООО «Профиль», ООО «Теплосеть», ООО «Оротукан Услуга», ООО «Оротукан Теплосеть плюс», МУП «СМПП ЖКХ и Э»,
	15 календарных дней
	Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

	7
	Получение технических условий подключения к централизованной системе горячего водоснабжения
	Филиал ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский», ООО «Профиль», ООО «Теплосеть», ООО «Оротукан Услуга», ООО «Оротукан Теплосеть плюс», МУП «СМПП ЖКХ и Э»,
	15 календарных дней
	Технические условия подключения к централизованной системе горячего водоснабжения

	8
	Заключение договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения
	Филиал ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский», ООО «Профиль», ООО «Теплосеть», ООО «Оротукан Услуга», ООО «Оротукан Теплосеть плюс», МУП «СМПП ЖКХ и Э»,
	15 календарных дней
	Договор о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

	9
	Получение технических условий подключения к централизованным бытовым системам водоотведения
	Филиал ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский», ООО «Профиль», ООО «Теплосеть», ООО «Оротукан Услуга», ООО «Оротукан Теплосеть плюс», МУП «СМПП ЖКХ и Э»,
	15 календарных дней
	Технические условия подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	10
	Заключение договора подключения к централизованным бытовым системам водоотведения
	Филиал ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский», ООО «Профиль», ООО «Теплосеть», ООО «Оротукан Услуга», ООО «Оротукан Теплосеть плюс», МУП «СМПП ЖКХ и Э»
	15 календарных дней
	Договор о подключении к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	Стадия выполнения проектно-изыскательских работ
№

Процедура

Ответственный за проведение процедуры

Срок проведения

Результат

1
Проведение комплексных инженерно-строительных, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий 
ООО «Геофизстрой»,

ООО «ВНИИ1»

договорной
Технический отчет по комплексным инженерно-строительным, инженерно-гидрометеорологическим и инженерно-экологическим изысканиям
2
Разработка проектной и рабочей документации
ООО «Маглем»,

ООО «Системно-правовой центр Алгоритм», ООО «Три руки», ООО «Промстройниипроект»
договорной
Разработанная проектная и рабочая документация


	Стадия подготовки к строительству

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
	Магаданское областное государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы"
	не более 45 календарных дней в соответствии с договором
	Заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

	2
	Получение адреса объекта капитального строительства 
	Администрация Ягоднинского  городского округа (Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования)
	18 рабочих дней
	Постановление администрации Ягоднинского  городского округа о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации 

	3
	Получение разрешения на строительство
	Администрация Ягоднинского городского округа  (Отдел архитектуры, и градостроительства)
	7 рабочих дней
	Разрешение на строительство

	4
	Получение разрешения на осуществление земляных работ
	Администрация Ягоднинского городского округа (Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования)
	20 календарных дней
	Разрешение на производство земляных работ

	5
	Направление извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства
	Застройщик или технический заказчик


	в течении 7 рабочих дней с момента получения разрешения на строительство
	Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства

	6
	Рассмотрение извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства и выдача программы проверок
	Управление архитектуры и градостроительства Магаданской области (Отдел государственного строительного надзора)
	7 рабочих дней
	Программа проверок строительства / реконструкции объекта

	Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям

	№

Процедура

Ответственный за проведение процедуры

Срок проведения

Результат

1
Проведение строительно-монтажных работ и подключение к инженерным сетям
ООО «Магаданстальизделия»,

ООО «Сму-6»

договорной
Построенный объект, подключенный к инженерным сетям 


	Стадия завершения строительно-монтажных работ

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Направление извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства
	Застройщик или технический заказчик


	3 рабочих дня с момента окончания пуско-наладочных работ на объекте
	Извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства

	2
	Рассмотрение извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства
	Управление архитектуры и градостроительства Магаданской области (Отдел государственного строительного надзора)
	 7 рабочих дней
	Приказ о проведении итоговой проверки

	3
	Проведение итоговой проверки государственного строительного надзора
	Управление архитектуры и градостроительства Магаданской области (Отдел государственного строительного надзора)
	 20 рабочих дней
	Акт итоговой проверки государственного строительного надзора 

	4
	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капительного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации
	Управление архитектуры и градостроительства Магаданской области (Отдел государственного строительного надзора)
	 3 рабочих дня
	Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации

	Стадия ввода объекта в эксплуатацию

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации 
	ООО «Горгеопро», МКП г. Магадана "Служба землеустройства", ГУ "МОУТИ", ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ", ООО "ЗЕМЛЕМЕР"

	договорной
	Технический план здания

	2
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация Ягоднинского  городского округа  (Отдел архитектуры и  градостроительства)
	7 рабочих дней
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	3
	Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу
	 5 рабочих дней (7 рабочих дней в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

	4
	Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества
	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу
	7 рабочих дней (9 рабочих дней в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости


