А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
Я Г О Д Н И Н С К О Г О    М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   О К Р У Г А
М А Г А Д А Н С К О Й   О Б Л А С Т И

686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6,  тел. (8 41343) 2-35-29, факс  (8 41343) 2-20-42,E-mail: Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» января 2024 года								№ 85

Об утверждении графика мероприятий «дорожная карта» проведения капитального ремонта здания и оснащения МБОУ «СОШ п. Ягодное»в 2024 году	

В соответствии с соглашением от 25.12.2022 года № 073-09-2023-008 между министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Магаданской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Магаданской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (в ред. доп. соглашения от 25.12.2023 № 073-09-2023-008/3), государственным контрактом от 20.12.2021 года № 0847500000421000054 на капитальный ремонт зданиямуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Ягодное» по адресу: Магаданская область, п. Ягодное, ул. Мира, д. 2, руководствуясь Уставом муниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области», администрация Ягоднинского муниципального округа Магаданскойобласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый график мероприятий «дорожная карта» по проведению капитального ремонта здания и оснащения МБОУ «СОШ п. Ягодное» в 2024 году.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области www.yagodnoeadm.ru.
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Ягоднинского
муниципального округа 
[bookmark: _GoBack]Магаданской области 								
Утвержден
														постановлением администрации Ягоднинского 																муниципального округа Магаданской области  
														от «30» января 2024 года № 85

[bookmark: Par17]ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЯ И ОСНАЩЕНИЯ 
МБОУ «СОШ П. ЯГОДНОЕ» В 2024 ГОДУ

	1. Подготовительные мероприятия


	№ п/п
	Мероприятие 
	Дата выполнения 
	Ответственное должностное лицо, контактные данные
	Примечание

	Нормативное обеспечение

	1.1.
	Разработка и утверждение муниципального нормативного акта об утверждении «дорожной карты» проведению капитального ремонта здания общеобразовательной организации МБОУ «СОШ п. Ягодное»
	До 01.02.2024 года
	Чевичелова Ирина Александровна
руководитель управления образования
8(41343) 2- 22-63
	

	1.2.
	Разработка и утверждение муниципального нормативного акта о создании штаба по контролю за организацией и проведением капитального ремонта в здании МБОУ «СОШ п. Ягодное»
	До 05.02.2024 года
	Чевичелова Ирина Александровна
руководитель управления образования
8(41343) 2- 22-63
	

	1.3.
	Разработка и утверждение нормативного акта по организации информирования («Горячей линии») родителей/законных представителей о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом здания общеобразовательной организации МБОУ «СОШ п. Ягодное»
	До 05.02.2024 года
	Чевичелова Ирина Александровна
руководитель управления образования
8(41343) 2- 22-63
Пихтарь Татьяна Алексеевна
директор МБОУ «СОШ п. Ягодное»
8(41343) 2-25-85
	

	1.4.
	Разработка и утверждение нормативного акта по вопросу обеспечения участия обучающихся, их родителей/законных представителей, педагогических работников и представителей общественных организаций в обсуждении и выработке дизайнерских и иных проектных решений в рамках проведения капитального ремонта здания общеобразовательной организации МБОУ «СОШ п. Ягодное»
	До 05.02.2024 года
	Чевичелова Ирина Александровна
руководитель управления образования
8(41343) 2- 22-63
Пихтарь Татьяна Алексеевна
директор МБОУ «СОШ п. Ягодное»
8(41343) 2-25-85
	

	1.5.
	Разработка и утверждение муниципального нормативного акта об утверждение Перечня компенсаторных мероприятий по организации учебного процесса на базе других образовательных организаций при варианте длительного времени выполнения ремонтных работ
	До 10.02.2024 года
	Чевичелова Ирина Александровна
руководитель управления образования
8(41343) 2- 22-63
Пихтарь Татьяна Алексеевна
директор МБОУ «СОШ п. Ягодное»
8(41343) 2-25-85
	

	1.6.
	Разработка и утверждение нормативных актов о иных организационных мероприятиях по обеспечению образовательной деятельности общеобразовательной организации МБОУ «СОШ п. Ягодное»
	До 15.02.2024 года
	Чевичелова Ирина Александровна
руководитель управления образования
8(41343) 2- 22-63
Пихтарь Татьяна Алексеевна
директор МБОУ «СОШ п. Ягодное»
8(41343) 2-25-85
	

	1.7.
	Организация информационной поддержки мероприятий по подготовке и проведению работ по капитальному ремонту здания общеобразовательной организации МБОУ «СОШ п. Ягодное»
	До 15.02.2024 года
	Баль Елена Анатольевна 
руководитель управления кадров, муниципальной службы, организационной работы и информационной безопасности администрации Ягоднинского муниципального округа
8(41343) 2-29-89
Чевичелова Ирина Александровна
руководитель управления образования
8(41343) 2- 22-63
Пихтарь Татьяна Алексеевна
директор МБОУ «СОШ п. Ягодное»
8(41343) 2-25-85
	

	
2. Выполнение капитального ремонта образовательной организации


	№ п/п
	Мероприятие 
	Дата выполнения 
	Ответственное должностное лицо, контактные данные
	Примечание

	Конкурсные процедуры по определению исполнителя работ

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур не требуется – государственный контракт № 0847500000421000054 на «Капитальный ремонт зданий МБОУ «СОШ п. Ягодное» по адресу: Магаданская область, п. Ягодное, ул. Мира, д. 2» заключен 20 декабря 2021 года.

	Выполнение работ по капитальному ремонту в рамках заключенных контрактов, договоров

	2.2.
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания общеобразовательной организации МБОУ «СОШ п. Ягодное»
	
	Лебедев Федор Михайлович
директор ООО «БАРЗЭЛЬ»
+79148530689
	ООО«БАРЗЭЛЬ»

	2.3.
	Виды строительно-монтажных работ согласно графика их выполнения:
	
	
	

	2.4.
	Демонтажные работы 1, 2 этажи
	01.03.2024-30.03.2024 г.
	
	

	2.5.
	Демонтаж полов спортивного зала на 3 этаже 
	01.03.2024-30.03.2024 г.
	
	

	2.6.
	Ремонт полов спортивного зала на 3 этаже 
	01.04.2024-10.08.2024 г. 
	
	

	2.7.
	Ремонт стен актового зала на 3 этаже
	01.05.2024-10.08.2024 г.
	
	

	2.8.
	Ремонт внутренних систем водоснабжения (холодная, горячая), системы водоотведения
	15.03.2024-10.08.2024 г.
	
	

	2.9.
	Ремонт водосточной системы (желобов, водосточных труб и иных конструкций системы)
	30.03.2024-01.07.2024 г.
	
	

	2.10.
	Ремонт системы вентиляции 
	01.06.2024-10.08.2024 г.
	
	

	2.11.
	Ремонт системы электроснабжения 1, 2, 3 этажи
	15.03.2024-10.08.2024 г.
	
	

	2.12.
	Ремонт слаботочных сетей 
	01.06.2024- 
10.08.2024 г.
	
	

	2.13.
	Ремонт потолков, междуэтажных перекрытий, полов 1,2,4 этажи
	01.04.2024-
10.08.2024 г. 
	
	

	2.14.
	Работы по внутренней отделке помещений (штукатурные, облицовочные, малярные работы) 1,2,4 этажи
	01.04.2024-10.08.2024 г.
	
	

	2.15.
	Замена оконных блоков, замена дверных полотен (входных уличных, внутренних в учебных помещениях) 1,2, 4 этажи
	15.03.2024-10.08.2024 г.
	
	

	2.16.
	Ремонт входных групп, лестниц и крылец (центральный вход, 1 запасной)
	15.05.2024-10.08.2024 г.
	
	

	2.17.
	Ремонт лестничных маршей 1-4 этажи
	15.05.2024-10.08.2024 г.
	
	

	2.18.
	Ремонт систем пожаротушения 
	01.05.2024-10.08.2024.г.
	
	

	2.19.
	Приемка выполненных строительно-монтажных работ
	До 15.08.2024 года
	Бурухин Сергей Викторович
директор МОГКУ «Управление
капитального строительства Магаданской области»+7 (982) 658-81-83
Лебедев Федор Михайлович
директор ООО «БАРЗЭЛЬ»
+79148530689
	

	2.20.
	Ввод здания МБОУ «СОШ п. Ягодное» в эксплуатацию
	До 15.08.2024 года
	Бурухин Сергей Викторович
директор МОГКУ «Управление
капитального строительства Магаданской области» +7 (982) 658-81-83
Лебедев Федор Михайлович
директор ООО «БАРЗЭЛЬ»
+79148530689
	

	2.21.
	Предоставление отчетной (исполнительной) документации - Акты приемки выполненных работ, ввода в эксплуатацию, справки по формам КС 2, КС 3, иные документы
	Не позднее 01.09.2024 года
	Лебедев Федор Михайлович
директор ООО «БАРЗЭЛЬ»
+79148530689
	

	
	
	
	
	

	
	3. Оснащение общеобразовательной организации

	
	
	

	№ п/п
	Мероприятие 
	Дата выполнения 
	Ответственное должностное лицо, контактные данные
	Примечание

	Оснащение образовательной организации

	3.1
	Разработка и согласование перечня закупаемого учебного оборудования и инвентаря («Инфраструктурного листа»)
	До 15.02.2024 года
	Пихтарь Татьяна Алексеевна
Директор МБОУ «СОШ п. Ягодное»
8(41343) 2-25-85
	

	3.2.
	Подготовка конкурсной документации на закупку учебного оборудования и инвентаря общеобразовательной организации МБОУ «СОШ п. Ягодное»
	До 01.03.2024 года 
	Пихтарь Татьяна Алексеевна
Директор МБОУ «СОШ п. Ягодное»
8(41343) 2-25-85
	

	3.3.
	Заключение контрактов (договоров) на поставку учебного оборудования и инвентаря МБОУ «СОШ в п. Ягодное»
	до 15.04.2024 года
	Пихтарь Татьяна Алексеевна
Директор МБОУ «СОШ п. Ягодное»
8(41343) 2-25-85
	

	3.4.
	Приемка, монтаж и пусконаладка поставленного учебного оборудования и инвентаря МБОУ «СОШ п. Ягодное»
	До 05.08.2024 года
	Пихтарь Татьяна Алексеевна
Директор МБОУ «СОШ п. Ягодное»
8(41343) 2-25-85
	

	3.5.
	Обеспечение обновления в МБОУ «СОШ п Ягодное» 100% учебников и учебных пособий
	До 15.08.2024 года
	Пихтарь Татьяна Алексеевна
Директор МБОУ «СОШ п. Ягодное»
8(41343) 2-25-85
	


						
